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RESUMEN ANALÍTICO
Actualmente las compañías se están viendo obligadas a repensar la manera de diseñar y hacer llegar 
al cliente sus productos y servicios, debido a que las personas son cada vez más exigentes y reclaman 
no solo buenos precios y alta calidad sino también un valor agregado que aumente, de alguna forma, 
su nivel de satisfacción. Para conquistar el mercado las empresas han ido más allá del marketing y 
han adoptado modelos de innovación para crear más y mejores productos y servicios. Han buscado 
enfoques que las ayuden a involucrar a los clientes en la producción como la Co-creación o creación 
colaborativa: un modelo dónde empresas y clientes trabajan de manera colaborativa para generar 
valor [28]. Estos modelos han ayudado a las empresas a saber qué es lo que quieren sus clientes 
y a encontrar productos y servicios que aún no habían imaginado; sin embargo, crear de manera 
colaborativa aumenta el riesgo en los proyectos y crea un alto grado de incertidumbre acerca de 
su éxito [3]; si a esta situación se le agrega la incertidumbre propia de la cadena de innovación, el 
riesgo para las empresas aumenta hasta tal punto que hace tambalear la inversión en este tipo de 
proyectos ya que la gestión de los riesgos podría ser más costosa que la ejecución del mismo. En 
este trabajo se crea un método para la evaluación financiera del impacto de los riesgos en proyectos 
de innovación bajo el enfoque de Co-creación que permite evaluar los costos de las medidas de 
tratamiento adoptadas para enfrentarlos.
PALAbRAS CLAVES: Innovación abierta, creación colaborativa, costos del riesgo, evaluación 
financiera del riesgo.
ANALYTICAL SUMMARY
At present the companies are being forced to rethink how to design and to deliver customer products 
and services, the people are becoming more discerning and demanding not only high quality and good 
prices but also added value to increase in some way their level of satisfaction, to conquer the market, 
companies have gone beyond the marketing and have been adopted innovation models  to help them 
create more and better products and services, but also have sought approaches that help involving 
customers in the production as co-creation or collaborative creation: a model where companies and 
customers work collaboratively to create value [28]. These models have helped companies to know what 
your customers want, and find products and services that had not imagined yet. But the collaboratively 
create increased risk in projects and creates a high degree of uncertainty about its success [3], if this 
situation is added the uncertainty of the innovation chain risk for companies, increases to the point 
staggers the investment in such projects just the risk management could be more costly than the 
implementation of same. This working creates a method for risk assessment in innovation projects 
under the co-creation approach to assess the costs of mitigation measures taken to address them.
KEYWORDS: Risk assessment, innovation projects, collaborative creation, cost of risk, financial risk 
assessment.
INTRODUCCIÓN.
Hoy en día, debido a las condiciones de competencia: 
cada vez más ardua en los distintos segmentos de 
mercado que componen una industria y con un número 
de competidores en crecimiento continuo, que afecta la 
posición relativa y el atractivo de la industria en la cual 
se compite, las empresas se ven obligadas a incorporar 
elementos de innovación no solo a sus productos 
y servicios sino también a la forma de concebirlos, 
producirlos y entregarlos al cliente. Del mismo modo, 
han buscado formas de competir que van desde 
aprovechar sus economías de escala para maximizar la 
producción, compartiendo está a través de actividades 
para lograr un grado óptimo de integración y cadenas 
de abastecimiento propias, hasta la diferenciación de 
sus productos vía un valor agregado que la competencia 
no pueda replicar fácilmente; sin embargo, cada vez es 
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más difícil encontrar factores diferenciadores para los 
productos y servicios, al tiempo que, los consumidores 
se hacen más exigentes al seleccionar cuáles de 
estos consumen. Con el propósito de resolver estos 
inconvenientes se han desarrollado métodos que ayudan 
a las empresas a innovar como la Co-creación “una 
nueva forma de creación de valor en las corporaciones, 
donde el valor es creado en común por la firma y el 
consumidor” [34]. La Co-creación permite una nueva 
dinámica en la relación del productor con el consumidor, 
donde el consumidor participa en la producción de valor, 
esta relación se puede dar por el principio de compartir 
experiencias para llegar a  una solución conjunta 
[18]; en esta relación las competencias están dadas 
por la forma de interacción entre las empresas y los 
consumidores. Con este tipo de métodos las compañías 
pretenden llevar a cabo proyectos innovadores en los 
cuales pueden participar clientes internos y externos, 
miembros de la empresa y de otras, con el ánimo de 
generar un producto o un proceso exitoso [19], esta 
interacción entre múltiples agentes hace que el proyecto 
no pueda abordarse como un proyecto común, ya que 
en la mayoría de los casos no se tienen claros los 
objetivos del proyecto, ni los tiempos y recursos que va 
a consumir y no se posee gobernabilidad sobre todos 
los involucrados, esto hace que los proyectos sean de 
alto riesgo y que su gestión requiera de otros modelos 
y estándares para su administración. Los métodos 
actuales para la gestión del riesgo no cobijan las 
particularidades de este tipo de proyectos por lo que se 
requiere introducir nuevos métodos que sean acordes a 
los modelos de innovación bajo el enfoque de la creación 
colaborativa, pero además por el alto riesgo de fracaso y 
los altos costos en que se puede incurrir para la gestión 
de los riesgos se requiere un método para evaluar los 
costos de adoptar las medidas de tratamiento.
1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO.
Las condiciones actuales de globalización: una 
competencia cada vez más ardua donde los competidores 
pueden venir de cualquier parte del mundo, los cambios 
del entorno cada vez más rápidos, ciclo de innovación 
más corto y clientes cada vez más informados y con 
acceso a las nuevas tecnologías [19] [5], han hecho 
que las empresas deban pensar en involucrar diferentes 
actores en el proceso de innovación,  para aumentar 
su capacidad de innovar y adoptar o implementar 
nuevas ideas, procesos, productos o servicios con éxito, 
lo cual les posibilita desarrollar ventajas competitivas 
sostenibles [29] [24] [23] [9]. Según el manual de 
Oslo la innovación se define como la implementación 
de un producto (bien, servicio, proceso) nuevo o 
significativamente mejorado que se incorpora en el 
mercado con su respectiva medición de impacto [30]. A 
nivel de proceso la nueva incorporación puede darse en 
los métodos, en la cadena productiva, en el mercadeo 
o relaciones externas o en las prácticas de negocio 
organizacionales [22]. 
A partir de las necesidades de las empresas empiezan 
a surgir proyectos de innovación donde diversos actores 
aportan desde diferentes perspectivas a la creación 
de valor en la compañía. Para desarrollar este tipo de 
proyectos, autores como Prahalad sugieren trabajar bajo 
el concepto de Co-creación, enfoque donde se presenta 
una nueva manera de interactuar entre los diferentes 
agentes. El cliente y otros “stakeholders” son agentes 
activos en las diferentes etapas del ciclo de innovación. 
“La Cocreación o Creación Compartida es una nueva 
forma de creación del valor en las corporaciones, 
donde el valor es creado en común por la firma y el 
consumidor. La Co-Creación es una nueva fuente de 
ventaja competitiva, donde los productos pasan a ser 
solamente un artefacto, alrededor de los cuales se 
crean obligatoriamente experiencias individuales de los 
clientes con interacciones de alta calidad” [34] [19]. 
En [40], afirman que la Co-creación es una nueva 
dinámica en la relación productor/consumidor con la 
participación directa de los clientes en la producción o 
distribución del valor. Los clientes, en otras palabras, 
pueden involucrarse en cualquier etapa de la cadena de 
valor. Esta interacción propicia la creación de valor en los 
servicios y productos y puede aumentar la rentabilidad 
de las compañías [11].
La relación productor/consumidor puede ser establecida 
por medio del principio de compartir experiencias, 
como se expresa en [18] “La Cocreación se basa en 
el principio de compartir experiencias y a partir de ello 
construir soluciones conjuntas. En ésta las competencias 
medulares no están localizadas en la cadena de valor, 
sino en el punto de interacción entre el cliente y la 
empresa, lo cual requiere de nuevas capacidades en las 
empresas”. En algunos casos los actores involucrados 
incluyen diferentes empresas, proveedores y clientes, 
todos buscando crear una oferta de valor más alta para el 
cliente en un producto o servicio, mediante el intercambio 
de experiencias e información, esta interacción puede 
influir tanto en el proceso de Co-creación como en los 
actores que participan del mismo [3].
La Co-creación es una aproximación o enfoque de 
innovación en la cual se genera la participación activa 
y colaborativa entre clientes, usuarios, proveedores 
y demás agentes interesados durante todo el ciclo del 
proceso [28]. Esta forma de innovar tiene como punto 
central la interacción entre diversos agentes bajo los 
siguientes principios: diálogo continuo, acceso a la 
información, equilibrio riesgo/beneficio y transparencia 
[37]. Las organizaciones abren su modelo de innovación 
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hacia agentes externos para incorporar conocimientos 
y competencias que no se poseen al interior [8]; Para 
el grupo de investigación ITOS de la Universidad de 
Antioquia existe también la Co-innovación; Construcción 
colectiva (contributiva, colaborativa, o cooperativa) 
de objetos (físicos, mentales) que incorporan nuevas 
aplicaciones del conocimiento existente o nuevos 
conocimientos provenientes de la invención o la 
elaboración colectiva, que genera efectos identificables 
(impactos) en el medio social.  Y se define la Co-creación 
como la Invención, descubrimiento, elaboración, consulta, 
o recordación colaborativa, o cooperativa de nuevos 
conceptos, dispuestos para ser incorporados en procesos 
y/o productos o servicios a partir de contribuciones 
individuales o colectivas, espontáneas o prefiguradas, 
libres o estructuradas, concretas o abstractas, de agentes 
interesados internos y externos de una organización.
Algunas características del enfoque de Co-creación: 
Introduce creatividad individual, y colectiva, interna 
y externa a los procesos en forma dinámica,  directa 
y puntual; Abierto, intencional, utilitario. Equitativo; 
tiende a compartir riesgos, y en alguna medida también 
beneficios. Concéntrico; no distribuye en la medida que 
recibe. Acumulativo; busca generar y capitalizar el valor. 
Socio-técnico; combina aspectos técnicos y culturales. 
Sicotécnico; combina aspectos mentales, emocionales 
y técnicos. Pertinente; considera la pregunta correcta, 
la gente adecuada, y los medios y métodos correctos. 
Funcional. Sincrónico y Asincrónico. Accesible. 
Interactivo. Dialogante. Estimulante; retador para dar 
contribuciones espontáneas. Integralidad humana; 
emplea conocimiento,  creatividad, habilidad, experiencia, 
entusiasmo, solidaridad. Universal; conjuga lo humano, 
lo social, natural y técnico. Finalista y Significativo; busca 
un impacto definitivo y fundamental, y no accesorio o 
inmediato. Responsabilidad; la participación de la gente 
se da sobre un interés y un compromiso auténticos. 
Compromete y alinea. Colaborativo, Cooperativo y 
Focalizado en la exploración. Dirigido por metas. Abierto 
a la creatividad y Práctico; usa medios y métodos que 
posibilitan las contribuciones.
Aunque la cadena de innovación ha sido llevada a 
proceso dentro de las empresas, la forma de organizar 
y gestionar cada nuevo emprendimiento dentro de 
ese proceso organizacional es través de proyectos, un 
proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único [1]. 
El proyecto debe durar un tiempo determinado, y se 
deberá ejecutar acorde a lo planeado. En el caso de 
la innovación el producto o servicio debe ser nuevo o 
significativamente mejorado [30], e incorpora nuevas 
elaboraciones de conocimiento creadas y/o apropiadas. 
Este resultado se le puede ofrecer a clientes externos, en 
el mercado, o a clientes internos, procesos al interior de 
la compañía. Todo proyecto se debe gestionar y según 
[35], la gestión de proyectos se define como el conjunto 
de herramientas, técnicas, conocimiento y habilidades 
aplicadas a un proyecto para cumplir un conjunto de 
requisitos, estándares, especificaciones y objetivos 
que llevan a completar el proyecto. Algunos modelos 
de gestión de proyectos son EFQM (formerly known as 
the European Foundation for Quality Management) [15], 
PRINCE2 [26], ISO 10006:2003[16][31], PMBOK® guide 
[1].
Estos modelos tienen en común los procesos de la 
gestión, los cuales se pueden organizar en cinco grupos, 
a saber:
• Proceso de iniciación e integración - implica el 
reconocimiento del inicio del proyecto o fase y el 
compromiso para ejecutarlo.
• Procesos de Planificación - implica proyectar y 
mantener un esquema de actividades realizable 
con orientación al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.
• Procesos de Ejecución - implica la coordinación de 
recursos para ejecutar el plan definido.
• Procesos de Monitoreo y Control - implica comprobar 
el logro de los objetivos del proyecto mediante el 
monitoreo y medición del avance y la ejecución 
necesaria de acciones correctivas.
• Procesos de Evaluación y Cierre - implica la 
formalización de la aceptación del proyecto o fase y 
ejecutar ordenadamente su cierre.
Pero los proyectos bajo el enfoque de Co-creación 
tienen características diferentes de los proyectos 
habituales; por ejemplo, los objetivos son cambiantes, 
no se sabe  cuánto tiempo se invertirá y cuál será el 
presupuesto total, además los participantes tienen 
diferentes niveles de conocimiento y en el caso de 
los clientes no siempre tienen mucho interés en ser 
miembros activos del proyecto [3]. Estas condiciones 
dificultan el cumplimiento de algunos de los principios 
fundamentales de un proyecto, como una ventana de 
tiempo determinada y un objetivo claro, lo que afecta 
una posible evaluación financiera del mismo, además 
incluyen agentes diferentes a los tradicionales, lo que 
implica un aumento en la complejidad y el riesgo para 
las empresas. Algunos proyectos bajo este enfoque 
han presentado dificultades tales como insatisfacción 
del cliente, sobrecostos, plazos de entrega que no se 
cumplen y niveles de calidad diferentes a los propuestos 
[45]. Las fallas en las entregas por parte de alguno de los 
participantes y las fallas en la calidad de los entregables 
o el incumplimiento de los tiempos establecidos, puede 
generar pérdidas financieras, de interés por parte de los 
clientes y de reputación para las empresas involucradas 
en el proceso [3].
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Los modelos de gestión de proyectos tradicionales, 
en términos generales, no tienen incluidos un control 
de cambios, la trazabilidad de la información en las 
diferentes etapas, el control de versiones de los 
productos y procesos, el manejo de la incertidumbre, 
el miedo y la ansiedad, así como la participación de 
diferentes agentes en las fases del proyecto, entre otros 
factores.
Si bien es cierto que los proyectos que se desarrollan 
en un contexto de Co-creación buscan una mayor 
participación de los diferentes agentes en las etapas 
del proyecto, también plantean algunos retos para la 
gestión del proyecto, tales como:
• Al inicio del proyecto, no se cuenta con toda la 
información.
• El modelo conceptual del proyecto es insuficiente 
porque son proyectos cambiantes.
• El proyecto presenta diferentes estados, los cuales 
están afectados por los cambios en las condiciones 
iníciales y en la participación constante de los 
miembros del proyecto.
• El contexto de Co-creación requiere que los proyectos 
sean flexibles.
• El proyecto debe ser evaluado continuamente.
• La evaluación del impacto de estos proyectos, bajo 
el contexto de Co-creación debe diseñarse teniendo 
en cuenta los cambios ocurridos en la concepción del 
proyecto a través de las diferentes etapas.
Según [32], la gestión de proyectos en general es un 
ámbito del conocimiento aún en proceso de elaboración 
tanto en la academia como en la empresa. No se cuenta 
aún con un modelo que garantice la óptima asignación 
de los recursos, el cumplimiento de los tiempos de 
ejecución bajo los costos establecidos y el cumplimiento 
de los requerimientos de calidad y confiabilidad. Por otra 
parte, en el desarrollo de los proyectos los riesgos son 
situaciones que se pueden presentar y pueden afectar el 
proyecto en forma negativa [12].
El riesgo constituye una falta de conocimiento sobre 
futuros acontecimientos, a la expresión del grado de 
desconocimiento de una condición futura se le denomina 
incertidumbre. Cuando esa condición futura propicia el 
desencadenamiento de un fenómeno que puede causar 
un impacto negativo, se dice que existe una amenaza 
y a las deficiencias que se puedan tener para enfrentar 
dicho fenómeno se les denomina vulnerabilidad. Así, el 
riesgo es la coincidencia de un grado de amenaza con 
un grado de vulnerabilidad que indica la posibilidad de 
tener un impacto negativo en el futuro [33]. 
El riesgo se define como la probabilidad de daño en 
un objeto expuesto, cuando ocurre un evento. La 
probabilidad de una consecuencia adversa asociada a 
una acción “consciente” de un agente en un proceso. 
Un accidente es la probabilidad de una consecuencia 
adversa asociada a una acción “inconsciente” de un 
agente en el proceso, cuando se produce un evento. 
Todo lo que sucede es considerado un evento. El 
riesgo es determinado por la naturaleza del evento 
y la naturaleza intrínseca de los objetos expuestos y 
los agentes [2]. Los riesgos deben gestionarse para 
asegurar el éxito de los proyectos, las metodologías 
para la preparación, evaluación y administración de 
proyectos contemplan la administración del riesgo 
como uno de los factores críticos de éxito en el logro 
de los objetivos del proyecto. El riesgo proviene de la 
incertidumbre que existe sobre las condiciones futuras 
y la vulnerabilidad que pueda tener el proyecto frente a 
los impactos negativos que pueden ocasionar algunas 
de esas condiciones futuras.
Una vez detectados y evaluados los riesgos se deben 
gestionar; entre las principales definiciones de gestión 
del riesgo se pueden resaltar las del Project Management 
Institute [41]:
• La gestión de riesgos es el proceso por el que los 
factores de riesgo se identifican sistemáticamente y 
se evalúan sus propiedades.
• La gestión de riesgos es una metodología sistemática 
y formal que se concentra en identificar y controlar 
áreas de eventos que tienen la capacidad de provocar 
un cambio no deseado.
• La gestión de riesgos, en el contexto de un 
proyecto, es el arte y ciencia de identificar, analizar 
y responder a los factores de riesgo a lo largo de la 
vida del proyecto y en el mejor cumplimiento de sus 
objetivos.
Los riesgos son diferentes en cada proyecto y se deben 
identificar de manera oportuna para planificar una 
respuesta, esto se conoce como gestión del riesgo (risk 
management). En un proyecto determinado, los riesgos 
pueden ser muchos, pero no todos los riesgos tienen 
el mismo impacto. Es importante, identificar los riesgos 
y cuantificar las probabilidades de ocurrencia de cada 
uno, así como analizar el posible impacto en el proyecto. 
Con esta información se debe calcular el grado de riesgo 
del proyecto, lo cual permite definir un plan de revisión 
periódica de los posibles factores de riesgo, es decir, 
de las variables que pueden afectar el proyecto; “No 
gestionar los riesgos eficientemente es otra de las causas 
frecuentes de fracaso de los proyectos” [27]. Para que 
un riesgo pueda considerarse gestionable y, por tanto, 
susceptible de considerarse dentro de los procesos 
de gestión de la tecnología en una organización, es 
necesaria la existencia simultánea de los siguientes tres 
componentes [33]:
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• Pérdidas asociadas con el riesgo identificado. Se 
refiere a la existencia de efectos negativos resultantes 
de que el riesgo se concrete durante el desarrollo 
de la actuación contemplada. Generalmente estas 
pérdidas se pueden hacer corresponder con una 
valoración económica. 
• Incertidumbre asociada. Es la probabilidad de que 
el riesgo identificado ocurra efectivamente y el 
momento temporal en el que eso pueda suceder. 
• Elección entre alternativas. Posibles actuaciones que 
mitiguen los efectos del acontecimiento indeseable; 
Estas alternativas permiten al gestor actuar para 
reducir su aparición, las pérdidas ocasionadas o 
ambas.
No todos los riesgos que ocasionan fuertes pérdidas 
se pueden evitar o eliminar, por lo tanto se debe 
buscar métodos que permitan mitigar sus impactos 
en los proyectos, pero que además ayuden a estimar 
la viabilidad económica de llevar a cabo el tratamiento 
de los mismos e incluso la conveniencia de realizar el 
proyecto una vez encontradas las posibilidades de 
fracaso del mismo [21].
Hasta ahora no se ha avanzado mucho en métodos de 
evaluación de riesgos en el contexto de la Co-creación, 
las investigaciones aún apuntan a la identificación del 
riesgo y un tratamiento conjunto de los mismos; Uno 
de los primeros métodos fue el llamado Team Risk 
Management [42], un modelo que busca aumentar la 
efectividad de las actividades definidas para la gestión 
del riesgo. Consiste en incluir a clientes y proveedores 
en actividades previamente establecidas: Identificación, 
análisis, elaboración de un plan, seguimiento y control; 
del tratamiento de los riesgos. El modelo propuesto se 
apoya en siete principios básicos: visión compartida del 
producto, trabajo en grupo, perspectiva global, visión 
hacia el futuro, comunicación abierta, gestión integrada 
y proceso continuo, para garantizar la efectividad en la 
gestión del riesgo. Plantea que la visión compartida de 
los riesgos y el aprovechamiento de la experiencia de 
todos los involucrados en el proceso ayudan a mejorar la 
gestión de los mismos. [17]; Por su parte, se centró en 
encontrar los factores críticos de éxito en proyectos de 
desarrollo de software en ambientes colaborativos, para 
ello realizó un estudio empírico sobre 50 proyectos en 10 
compañías. El estudio estableció  6 principios divididos 
en dos áreas, la primera fue la colaboración eficaz, 
en la que se establecieron el fomento a la confianza, 
la sensibilidad cultural, el intercambio colaborativo de 
información y la interacción eficaz; y la segunda, la 
gestión eficaz en la que se establecieron la alineación del 
soporte a la gestión y la responsabilidad por la gestión 
del riesgo; Con estos principios se diseñó un framework 
para gestión del riesgo, el cual costa de tres módulos, 
modificación de planes internos: supone un plan de 
gestión del riesgo para cada socio, la estrategia inter-
organizacional compartida: busca encontrar los riesgos 
que cada socio puede olvidar en su análisis individual; y 
la estructura para la intervención y resolución: se utiliza 
para el monitoreo y control de la estrategia compartida 
y para la resolución de conflictos. 
El proceso colaborativo distribuido y repetible de gestión 
del riesgo [38], se enfoca más en los procesos de los 
ambientes colaborativos diferenciando los procesos, los 
grupos de apoyo a los procesos y las restricciones. Los 
autores argumentan que los métodos tradicionales de 
detección del riesgo no funcionan en estos ambientes, 
definen un modelo causal que muestra las relaciones 
entre los componentes del trabajo colaborativo como la 
comunicación, deliberación y acceso a la información; El 
modelo sirve como base para gestionar los riesgos de 
manera colaborativa, a través de un proceso que consta 
de tres actividades: identificación, evaluación y mitigación 
del riesgo, dentro de las cuales se definen algunas 
estrategias para llevar a cabo la actividad, por ejemplo, 
una lluvia de ideas dirigida, para la actividad de identificar 
los temas más relevantes con respecto a los riesgos. Una 
de las ventajas del método es que promueve el trabajo 
colaborativo sin importar las distancias físicas entre los 
participantes; Sin embargo, no profundiza en los métodos 
de evaluación de los riesgos y su valoración económica.
Dos estudios se centran en solucionar el problema de 
los múltiples actores involucrados y en las distancias 
físicas y culturales entre ellos, para ello utilizan el 
internet y la web 2.0 [13]; Consiste en utilizar una 
red social con una herramienta llamada  Murphy para 
la gestión colaborativa de los riegos, Murphy costa de 
tres elementos: Pared del riesgo, un muro donde se 
colocan los riesgos identificados; Actividad de la pared, 
utiliza eventos para capturar la información acerca de 
los riesgos; Inteligencia del riesgo, un repositorio donde 
se almacenan los riesgos y los tratamientos que se le 
han dado, de esta forma la red social se convierte en 
una base de conocimiento de los riesgos que se han 
presentado en los proyectos y de la forma en que los 
han gestionado y si ha funcionado dicha gestión. Una 
de las ventajas de esta herramienta es que explota la 
inteligencia colectiva y hace gestión del conocimiento, 
sin embargo no ayuda a realizar la evaluación y 
valoración financiera del riesgo.
Risys [10] es una herramienta orientada al desarrollo 
de software, se centró en ligar el contexto en el cual 
se desenvuelven los proyectos colaborativos con las 
actividades realizadas para cumplir con los objetivos de 
los mismos. Para ligar el proyecto al contexto emplea una 
ontología que categoriza tres elementos principales como 
fuentes de riesgos: Ingeniería del producto, las etapas del 
proceso de desarrollo de software (análisis de requisitos, 
diseño, implementación); Ambiente de Desarrollo, 
ambiente en el que se está desarrollando el software; y 
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Restricciones del programa, factores externos al proyecto 
que limitan el ambiente de desarrollo. Esta herramienta 
ayuda con la toma de decisiones basándose en la reglas 
del contexto, permite visualizar los posibles impactos 
de las variaciones del contexto sobre el proyecto; No 
obstante, tampoco se plantea la valoración financiera de 
los posibles tratamientos ni la evaluación de los riesgos. 
En [12] plantean un framework para el manejo de los 
riesgos en ambientes de Co-creación que permite medir 
el retorno de la inversión en la gestión del riesgo, la idea 
es gestionar los riesgos basándose en la estrategia de 
la compañía; separa los tipos de riesgo incluyendo los 
debidos a los proyectos de Co-creación y realiza una 
medición horizontal de los resultados de la compañía, 
seguido compara las cifras con las inversiones en 
la gestión de los riesgos para finalmente calcular el 
porcentaje de retorno que obtuvo la compañía por la 
inversión en la gestión del riesgo, este método es un 
análisis expost que mide el impacto económico total que 
se evita la compañía debido a la gestión del riesgo.
En [4] plantean una estrategia para la gestión de los 
riesgos en la compañía LEGO. Para ello separan la 
identificación y evaluación de los riesgos del resto de 
la gestión del riesgo, seguido separan los riesgos por 
tipos y definen medidas de tratamiento dependiendo del 
tipo de riesgo, por último plantean escenarios para los 
riesgos que se consideran de más alto impacto y los 
simulan utilizando el Método de Simulación Montecarlo. 
Este mecanismo de gestión ha arrojado muy buenos 
resultados ya que les ha permitido evitar pérdidas en los 
proyectos, pero no tiene en cuenta los costos en que se 
incurre para implementar las medidas de tratamiento. 
Al momento de esta revisión los métodos existentes 
se enfocan aún en definir mecanismos de gestión que 
ayuden con la detección y tratamiento del riesgo, la 
mayoría de ellos en contextos muy concretos por lo 
que aún no hay métodos que sirvan para cualquier 
proyecto en ambientes de Co-creación; además, no 
se encuentran métodos que ahonden en el tema de la 
evaluación financiera del riesgo y el impacto económico 
de los mismos, ni de las medidas de tratamiento, esto 
pone de manifiesto la necesidad que tiene el medio de 
aportes en dicho sentido.
2. ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
El método propuesto se centra en la evaluación financiera 
del impacto de los riesgos y las medidas de tratamiento, 
de tal forma que pueda ser independiente del modelo de 
gestión de los riesgos y de los métodos que se utilicen 
para la detección y determinación de las probabilidades 
de ocurrencia y posibles impactos de los mismos. De 
esta forma, quién utilice el método propuesto, puede 
usar cualquier método o combinación de métodos para 
obtener el mapa del riesgo del proyecto y la evaluación 
cuantitativa de los riesgos e impactos. Igualmente, el 
método propuesto es independiente del modelo de 
innovación que se utilice, aunque será más adecuado 
para modelos bajo el enfoque de innovación abierta. 
Cualquiera sea el tipo de modelo de innovación usado, en 
general, los autores identifican la existencia de grandes 
fases dentro de la cadena de innovación: la generación 
de ideas, el desarrollo del producto y el lanzamiento 
al mercado [14] [39] [36] [43] [44] [25]. Aunque los 
nombres de las fases pueden variar en los modelos, 
los procesos y actividades que se plantean para cada 
fase son muy similares, algunos autores prefieren tratar 
los procesos de una manera más granular, para que 
se puedan percibir mejor los detalles de las mínimas 
actividades que se deben realizar para llevar a cabo el 
proceso de innovación. 
Tomando la cadena de innovación como fases, se utiliza 
un refinamiento del modelo DART (Diálogo, Acceso a la 
Información, Riesgo compartido y Transparencia en la 
relación) [34], el cual desglosa las fases hasta obtener 
el mínimo proceso diferenciable que podría abordar de 
manera independiente una compañía en un proyecto de 
innovación [6] [7], ver figura 1. 
FIGURA 1. Fases de le Cadena de innovación.
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La innovación abierta pone el proceso de cara al 
conocimiento existente, a los desarrollos de otras 
empresas y a las ideas aportadas por el mercado y 
los clientes. La empresa puede llevar a cabo diversos 
proyectos, cada uno puede estar en cualquiera de las 
fases de la cadena. De este modo la empresa puede 
ver su proceso como una PMO (Project Management 
Office) la cual puede manejar un portafolio de proyectos 
y programas de innovación. Por ejemplo, la PMO abre 
un nuevo tema de investigación y crea un proyecto para 
cada fase de la cadena independientemente del enfoque 
que utilice. Como proyecto, la fase desarrolla todo el ciclo 
de vida: iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y 
control y, al final de la fase, el cierre, ver figura 2.
• En la iniciación se define la fase, se describe la 
necesidad o problema, se definen los objetivos 
y entregables con los criterios de aceptación y, 
finalmente se lanza el proyecto.
• En la planeación se define la estructura de desglose 
de trabajo del proyecto, con todas las tareas que se 
llevarán a cabo para completar la fase, para cada 
tarea se estiman los recursos que se necesitarán y 
los costos de los mismos. Se asignan los recursos, 
responsables y presupuesto a cada una de las tareas.
• En la ejecución se desarrolla cada una de las tareas 
hasta completar la fase.
• En el cierre se determina la aceptación de los 
entregables según criterios definidos, se valida la 
satisfacción de los interesados y se documentan las 
lecciones aprendidas.
• En el monitoreo y control se establece la vigilancia 
del tiempo de realización de las tareas, de las 
desviaciones del cronograma establecido con 
respecto al real y las desviaciones de los costos y 
utilización de los recursos. Se vigila la calidad de 
los entregables, del proceso para obtenerlos y de 
su funcionalidad. Se establece el monitoreo de los 
riesgos y se sigue el plan de gestión y control de los 
mismos. 
La evaluación de los costos de la materialización de los 
riesgos y de las medidas de tratamiento puede hacerse 
desde la planeación o activarse en cualquier momento 
durante el monitoreo y control, se pueden introducir 
nuevos riesgos detectados y nuevas medidas de 
tratamiento descubiertas para controlar más riesgos y 
enriquecer el análisis con el fin de aplicar la medida más 
conveniente para la fase, según el análisis de costos de 
los efectos de los riesgos y medidas de tratamiento. Se 
registran los costos reales y se mantiene el histórico de 
riesgos y costos. Así como los conocimientos obtenidos 
y las lecciones nuevas para el equipo del proyecto y para 
la compañía o compañías involucradas.
FIGURA 2. Una fase de la cadena de innovación vista como proyecto. 
Fuente: Adaptado del ciclo de vida del proyecto [1].
3. MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS COSTOS Y MEDIDAS DE 
TRATAMIENTO.
Los impactos de la materialización del riesgo sobre la 
realización de una fase de la cadena de innovación, 
pueden ser vistos como la alteración de los atributos 
del entregable de la fase. Así por ejemplo, no tener 
un entregable a tiempo afecta la oportunidad de la 
entrega que, a su vez, puede repercutir en retrasos para 
la realización de otras fases, lo que finalmente puede 
acarrear un costo adicional. De igual manera no cumplir 
con el alcance del entregable puede afectar otras fases, 
que tendrían que suplir el faltante.
En general los impactos pueden ser categorizados en 
tiempo de entrega, alcance, calidad y alteración del 
costo planeado por sobrecostos en los materiales, en 
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los medios logísticos, en la mano de obra y la utilización 
de la maquinaria. La alteración directa del costo se 
refiere al impacto ocasionado por la materialización de 
un riesgo que afecta directamente una de las variables 
cuantitativas de las tareas o actividades que hacen 
parte de la fase; por su parte, la alteración indirecta 
del costo se da cuando el impacto ocasionado por la 
materialización de un riesgo afecta el tiempo de entrega, 
el alcance o la calidad de los entregables. 
Para todos los posibles impactos por la materialización de 
un riesgo debe estimarse un valor cuantitativo. Antes de 
la aplicación del método que se propone en este trabajo 
se debe haber realizado las actividades de identificación, 
análisis y evaluación de los riesgos pertenecientes 
al método de gestión del riesgo seleccionado. Como 
resultado de dichas actividades se obtiene el mapa de 
riesgos para el proyecto: un instrumento derivado de 
la evaluación del riesgo en el cual aparecen los riesgos 
clasificados según su probabilidad de ocurrencia y 
según el impacto que podría causar su materialización 
en el proyecto; de dicho mapa el analista selecciona los 
riesgos que mayor impacto pueden causar y que tengan 
una alta probabilidad de ocurrencia. 
Para cada riesgo seleccionado el analista formula las 
posibles opciones de tratamiento identificadas, así se 
obtiene, además del mapa de riesgo, el documento con 
las posibles medidas de tratamiento para los riesgos 
seleccionados. Ambos, el mapa de riesgos y el documento 
con las posibles medidas de tratamiento hacen parte de 
las entradas para el método propuesto en este trabajo, el 
cual consta de cuatro actividades, ver figura 3. 
Además, el método tiene como entradas, el documento 
con la estructura de desglose de las tareas de la fase 
con los costos estimados. Y los históricos de los riesgos 
y costos de las fases anteriores y de otros proyectos 
de innovación desarrollados por la compañía. Como 
el mapa de riesgos y los riesgos relevantes con las 
posibles medidas de tratamiento salen del proceso 
de gestión del riesgo, el método propuesto tiene una 
relación directa con el método de gestión de los riesgos, 
el cuál de manera general tiene también 4 actividades: 
identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluarlos y 
establecer o determinar medidas de tratamiento para 
los riesgos más relevantes. La relación entre el método 
propuesto, el método de gestión del riesgo y la actividad 
de planeación de la fase ver figura 4.
FIGURA 3. Método para evaluar los costos de los riesgos y las medidas de tratamiento.
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FIGURA 4. Relación entre el método de evaluación de los riesgos y el método para la evaluación de los costos del 
impacto de los riesgos y las medidas de tratamiento. 
Todos los efectos de los riegos deben llevarse a costo. 
Por ejemplo, si una tarea se toma más tiempo, los 
salarios y el uso de equipos para llevar a cabo la tarea 
aumentan. Si el alcance no es el esperado es posible 
que se requiera repetir las tareas que se necesitan para 
realizar el documento final y esto implica mayores gastos 
en los salarios, máquinas, insumos y medios logísticos 
para llevar a cabo dichas tareas. Para esto se toma cada 
una de las tareas como una actividad productiva de tal 
modo que se puedan separar los elementos del gasto de 
las tareas realizadas, en la figura 5 se puede observar 
cómo cada tarea de la fase y cada tarea definida para 
el tratamiento de los riesgos se puede tratar como un 
proceso productivo. Una vez se desglosa la fase de la 
cadena de innovación en las tareas necesarias para 
obtener los entregables de la misma, se puede estimar 
el costo de cada tarea, del impacto de los riesgos y 
de las medidas de tratamiento; para ello se utiliza el 
método de costeo basado en actividades (Costos ABC) 
ver figura 6.
Una vez determinadas las entradas para el método y 
definidas las metodologías que se aplicarán se procede 
a aplicar el método como en la figura 7.
1) Estimar el costo de materialización del riesgo: se 
definen y cuantifican las posibles pérdidas que puede 
causar la materialización del riesgo.
a) Se toman los riesgos a tratar del mapa de riesgos: se 
recomienda tomar los riesgos con alta probabilidad 
de ocurrencia y que tengan un alto impacto 
sobre los entregables de la fase: de este modo se 
descartan los riesgos que no vale la pena tener en 
cuenta, según el mapa de riesgos elaborado para el 
proyecto.
b) Para cada riesgo se identifican los documentos finales 
de la fase que se verían afectados por la ocurrencia 
del mismo: la materialización de un riesgo puede 
afectar uno o varios documentos finales, incluso 
todos los de la fase.
c) Para cada documento final se identifican las tareas 
directamente afectadas por la ocurrencia del 
riesgo.
d) Para cada tarea afectada se calcula el costo adicional 
por la ocurrencia del riesgo: teniendo en cuenta 
las variables descritas para el proceso productivo: 
calcular el costo en mano de obra, insumos y 
materias primas, medios logísticos, maquinaria, 
equipos y métodos.
e) Se hace la sumatoria de los costos adicionales por la 
ocurrencia del riesgo.
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FIGURA 5. Variables involucradas en el desarrollo de las tareas, comparativo entre el proceso productivo, las 
actividades de las fases de la cadena de innovación y las actividades para el tratamiento del riesgo.
FIGURA 6. Pasos para calcular el costo total de un proceso.
Fuente: adaptación basada en la metodología propuesta por [20] para costos ABC.
Gerenc. Tecnol. Inform. | Vol. 13 | N° 35 | Ene - Abr | Díaz, Urrego
MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  Y COSTOS 28
2) Estimar el costo de las medidas de tratamiento: 
para cada medida calcular el costo de la aplicación 
de la medida y los costos por impactos de la medida 
tomada. 
a) Se determinan las tareas que se deben realizar para 
aplicar la medida de tratamiento.
b) Para cada tarea estimar el costo de su realización: 
teniendo en cuenta las cinco variables descritas para 
el proceso productivo, calcular el costo en mano de 
obra, insumos y materias primas, medios logísticos, 
métodos, maquinaria y equipo. 
c) Sumar los costos de las tareas para determinar el 
costo de la medida de tratamiento.
3) Realizar análisis incremental CON - SIN: para cada una 
de las medidas de tratamiento seleccionadas y valoradas 
se realiza el análisis CON medida de tratamiento — SIN 
medida de tratamiento.
a) Se valora el costo de la fase más el costo de 
materialización del riesgo.
b) Se valora el costo de la fase más la aplicación de la 
medida de tratamiento.
c) Se realiza el análisis Con – Sin.
4) Seleccionar la medida de tratamiento más adecuada 
para el proyecto y planificar su aplicación: de los análisis 
con resultados positivos (VPN y TIR > 0) seleccionar el más 
alto, y aplicar la medida de tratamiento correspondiente.
Como resultado de la aplicación del método se obtiene la 
valoración financiera del impacto de los riesgos y de las 
posibles medidas de tratamiento, la cual sirve de soporte 
para decidir cuáles medidas de tratamiento de los riesgos se 
deben aplicar para el proyecto o si es necesario replantear 
el proyecto para garantizar su viabilidad. El método se 
puede aplicar en cualquier momento de desarrollo del 
proyecto, referido a un proceso o a una fase o conjunto 
de fases; cuando se termine la planeación para determinar 
las medidas de tratamiento que se aplicarán y establecer 
el monitoreo y control de los riesgos y las medidas de 
tratamiento; o cuando se detecte la materialización 
de un riesgo con el fin de tomar la mejor decisión. El 
monitoreo de los riesgos debe ser constante y se deben 
registrar los costos reales de la aplicación de las medidas 
de tratamiento, y los costos reales de los riesgos que se 
materializan y no son tratados, con el fin de mantener 
información que sirva para estimar los riesgos en fases 
futuras o en otros proyectos de innovación que compartan 
características similares.
FIGURA 7. Método para evaluar los costos de los riesgos y las medidas de tratamiento, detallado.
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4. CONCLUSIONES.
Ver la cadena de innovación como fases facilita la 
visibilidad de las actividades y tareas que se deben 
llevar a cabo en cada una de las etapas, además 
permite tratar cada una de las fases como un proyecto 
independiente; esto permite incluir métodos y técnicas 
de gestión de proyectos que resultan de gran utilidad 
para encontrar los costos de los impactos de los riesgos 
y de las posibles medidas de tratamiento, además, 
provee técnicas que ayudan a la planeación, ejecución y 
control de calidad de cada fase. La etapa de planeación 
de la fase es vital para la estimación del costo de los 
impactos de la materialización de los riesgos ya que en 
ella se determinan las tareas y los recursos necesarios 
para su realización con sus costos, este presupuesto 
sirve como base para el método de gestión del riesgo a 
la hora de realizar el análisis cuantitativo de los riesgos.
La posibilidad de aplicar el método por fases permite 
que se puedan evaluar sólo las fases más críticas del 
proyecto de innovación y que se estime el tiempo 
para la aplicación del método dentro de la etapa de la 
planeación de la fase a evaluar, esto último permite el 
control de la aplicación del método propuesto dentro de 
la gestión del proyecto para medir su calidad, además 
hace que el método se pueda aplicar sin importar el 
modelo de innovación que utilice la empresa.
El método se puede aplicar en cualquiera de las fases 
y en cualquier momento de la realización de la fase, 
cuando los cálculos son sencillos, se pueden agrupar 
tareas y valores con el fin de agilizar el análisis sin 
que se pierda información en el modelo financiero, su 
aplicación puede ayudar a tomar decisiones sobre los 
riesgos del proyecto.
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